

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИШЕМБАЙ КАЛАНЫНЫҢ
БАЛАЛАР ЭКОЛОГИЯ-БИОЛОГИЯ
ҮЗӨГЕ ӨСТӨМӨ БЕЛЕМ БИРЕУ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ
(БР Ишембай районы МР
Ишембай к. БЭБҮ ӨББ МБМУ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ГОРОДА ИШИМБАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МБОУ ДО ДЭБЦ г. Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ)

БОЙОРОК

ПРИКАЗ

30.01.2023 г.

№10

Об утверждении контент- плана по сопровождению мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»- создание новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЭБЦ г. Ишимбай ИР МР РБ на 2023 год.

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и обеспечения его доступности для детей, проживающих в сельской местности, а также в целях координации создания новых мест дополнительного образования детей на базе МБОУ ДО ДЭБЦ г. Ишимбай ИР МР РБ.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить контент- план по сопровождению мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - Создание новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЭБЦ г. Ишимбай ИР МР РБ на 2023 год по естественнонаучной направленности и туристско-краеведческой направленности (приложение №1)
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО ДЭБЦ г. Ишимбай



А.А. Тимиргалин

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДЭБЦ
г. Ишимбай МР ИР РБ

_____ Тимиргалин А.А.

«___» _____ 2023 г.

КОНТЕНТ-ПЛАН

По сопровождению мероприятия федерального проекта «успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»- создание новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЭБЦ г. Ишимбай ИР МР РБ на 2023 год.

Естественнонаучная направленность, объединение «Экологический практикум»

№ п/п	Месяц	Неделя	Наименование мероприятий	Ответственные
1	январь	1 неделя	Назначение ответственного лица за создание и реализацию новых мест дополнительного образования.	Тимиргалин А.А.
2		2 неделя	Разработка контент-плана	Киньябулатова Н.С. Валева Т.А.
3		3 неделя	Проведение социологического опроса среди родителей и обучающихся по выявлению заинтересованности и необходимости занятий по данному направлению	Киньябулатова Н.С.
4		4 неделя	Подведение итога социологического опроса среди родителей и	Киньябулатова Н.С.

			обучающихся по выявлению заинтересованности и необходимости занятий по данному направлению.	
5	Февраль	1 неделя	Разработка дизайн проекта, брендинг	
		2 неделя		
		3 неделя	Формирование технического задания	
		4 неделя	Проведение квест-игры с целью привлечения детей	
	Март	1 неделя	Запрос коммерческих предложений по оборудованию	
		2 неделя	Выбор и подготовка учебного кабинета	
		3 неделя	Информирование на официальных сайтах о создании новых мест дополнительного образования детей	
		4 неделя		
	Апрель	1 неделя	Начало закупочных процедур по оборудованию	
		2 неделя	Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о ходе реализации проекта «Создание новых мест дополнительного образования детей»	
		3 неделя		
		4 неделя	Проведение закупочных процедур по оборудованию	
	Май	1 неделя		
		2 неделя		
		3 неделя	Доставка оборудования	
		4 неделя	Информирование на официальном сайте и сообществе социальной сети ВКонтакте о закупленном оборудовании.	

Июнь	1 неделя	
	2 неделя	
	3 неделя	
	4 неделя	
Июль	1 неделя	
	2 неделя	
	3 неделя	
	4 неделя	Проведение информационной компании по привлечению учащихся в МБОУ ДО ДЭБЦ г. Ишимбай
Август	1 неделя	Объявление о начале набора в группы
	2 неделя	Набор в группы
	3 неделя	Набор в группы
	4 неделя	Работа с родителями (законными представителями) по регистрации через ИС «Навигатор»
Сентябрь	1 неделя	Запуск группы. Начало занятий.
	2 неделя	Родительское собрание
	3 неделя	
	4 неделя	
Октябрь	1 неделя	
	2 неделя	
	3 неделя	
	4 неделя	
Ноябрь	1 неделя	
	2 неделя	
	3 неделя	
	4 неделя	
Декабрь	1 неделя	
	2 неделя	
	3 неделя	
	4 неделя	