

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Экостанции

Мероприятие	Ответственный	Результат	Срок
Утверждено должностное лицо, ответственное за создание Экостанции	МКУ УО, Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Приказ	1 квартал 2023 года
Органом исполнительной власти субъекта, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ) определена организация, в структуре которой будет создана Экостанция	МКУ УО, Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Приказ	1 квартал 2023 года
Определение перечня направлений деятельности Экостанции	Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Типовое положение об Экостанции	1 квартал 2023 года
Подготовка и утверждение учебно-методических документов Экостанции	Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Учебно-методические документы Экостанции	2-3 квартал 2023 года
Формирование перечня оборудования и средств обучения и воспитания для создания Экостанции в целях открытия новых мест дополнительного образования естественнонаучной направленности	МКУ УО, Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Утвержденный инфраструктурный лист	1 квартал 2023 года
Заключение соглашения регионального Экостанции ресурсного центра и Экостанции МБОУ ДО ДЭБЦ	Экостанция Регионального ресурсного центра, Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Соглашения	3 квартал 2023 года
Подготовка и утверждение финансово-хозяйственной	МКУ УО, Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Смета	2 квартал 2023 года

документации для создания Экостанции	МКУ УО, Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Извещение о проведении закупок, договора с поставщиками.	2 квартал 2023 года
Объявление закупки товаров и услуг для Экостанции, либо заключение прямых договоров с планируемыми поставщиками оборудования.	МКУ УО, Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Товарные накладные и акты-приемки работ	2 квартал 2023 года
Закупка, доставка и наладка оборудования для Экостанции	ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр», ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр – Региональный ресурсный центр	Удостоверения о повышении квалификации	2 квартал 2023 года
Набор обучающихся на обновленные дополнительные образовательные программы естественнонаучной направленности на базе Экостанции	Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Списки обучающихся	Август 2023 года
Утверждение меморандума работы Экостанции	Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Меморандум на 2023-2024 гг.	Август 2023 года
Открытие Экостанции	Экостанция МБОУ ДО ДЭБЦ	Горжественное открытие	1 сентября 2023 года